

スケジュール（令和5年）

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
計画素案作成								パブリックコメント		集計		完成
業者選考準備		プロポーザル								素案修正		
仕様書等資料作成			契約									
嘉麻市デジタル推進協議会会議（毎月1回開催）												
各PT会議（概ね毎月1回開催）												

進捗状況

- ✓ 嘉麻市デジタル推進協議会条例可決（R4.12月議会）
- ✓ 嘉麻市デジタル推進計画策定業務委託料予算可決（R4.12月議会）
- ✓ 業者選考、仕様書作成、プロポ、契約等準備（市のプロポーザルガイドラインに基づきプロポにより選定 R5.4月予定）
- ✓ DX推進本部、各PTの設置（計画作成に伴う施策等の検討）概ね毎月1回開催
⇒ DX推進本部：5回開催（R4.12月～）、各PT：2回開催（R5.1月～）