

項目	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
<p>計画関係</p>	<p>網形成計画策定(平成29年度～平成33年度:5年間)</p> <p>→</p> <p>運行計画策定 ※関係機関と調整 (平成30年度～31年度)</p>	<p>稲築・桂川線運行協議</p>	<p>稲築・桂川線運行開始</p> <p>市バス路線全体(稲築・桂川線を除く)運行についての協議</p>	<p>● 新庁舎供用開始</p> <p>→</p> <p>運行・評価・見直し</p> <p>市バス路線全体の運行開始 (稲築・桂川線を除く)</p>	<p>→</p> <p>運行・評価・見直し</p>
<p>(仮称) 総合バスステーション</p>	<p>候補地選定、用地等取得、測量・設計等</p>	<p>改修・整備等</p>	<p>● (仮称)総合バスステーション供用開始</p>		
<p>※西鉄バス、市バスが乗継を行う乗継拠点(網形成計画における交通拠点としての位置づけ)</p>					