

嘉麻市新庁舎施設整備等審議会(第2期)のスケジュール

| | | 平成28年 | | | | 平成29年 | | | | | |
|-----|---------|------------|----|----|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 項 目 | | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 審議会 | 会議日程 | 第1回 6/1 | | | 第2回 9/16 | 第4回 10/21 | 第5回 11/25 | 第6回 12/16 | 第7回 1/20 | 第8回 2/17 | |
| | (山鹿市視察) | | | | | 第3回 10/7 | | | | | |
| | 諮問・説明 | → | | | | | | | | | |
| | 協 議 | | | | → | | | | | | |
| | まとめ・答申 | | | | | | | | | → | |
| | | | | | | | | とりまとめ | 答申 | | |

| 項 目 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------|------------|----|----|----|------------|-----|-----|----|----|----|
| 設計業者選定 | → | | | | | | | | | |
| | 業者選定プロポーザル | | | ● | 設計業者契約締結予定 | | | | | |

| 項 目 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 市議会 | ・報告 | | | ・報告 | | | ・報告 | | | ・報告 |

※ 審議会の開始時刻は、19時を予定しています。

※ 審議会の開始会場は、碓井庁舎会議室を予定しています。