

令和元年 第1回 嘉麻市総合教育会議資料

1. 協議（1）

嘉麻市小中一体型校施設整備について P1 ～ P4

2. 報告（1）

熊ヶ畑小学校大規模工事等について P5

令和元年 6月4日
嘉麻市教育委員会 学校教育課

1.小中一体型校施設整備事業について

(1) 小中一体型校施設整備基本計画（案）策定の経緯

① 嘉麻市学校施設整備に関する計画について

- ・ 嘉麻市学校施設整備基本計画（改訂版）策定（平成30年6月）
- ・ 嘉麻市小中一体型施設整備基本方針策定（平成30年10月）

※当該計画及び基本方針は、タブレットのホーム＞嘉麻市共通＞各種計画にアップ済み。

② 中学校区小中一体型校施設整備基本計画（案）について

平成30年10月 碓井中学校区小中一体型校施設整備協議会の設置

稲築中学校区小中一体型校施設整備協議会の設置

碓井中学校区小中一体型施設整備基本計画（案）策定（令和元年6月）

稲築中学校区小中一体型施設整備基本計画（案）策定（令和元年6月）

令和元年6月 嘉麻市議会民生文教委員会にて小中一体型校施設整備基本計画（案）報告

（碓井中学校区・稲築中学校区）

(2) 今後の予定

令和元年6月28日～7月31日 パブリックコメント実施（嘉麻市全域）

6月末～7月中旬 該当校区住民説明会（碓井中学校区・稲築中学校区）

8月下旬 嘉麻市教育委員会にて小中一体型校施設整備基本計画を決定

嘉麻市総合教育会議へ小中一体型校施設整備基本計画を報告

9月 嘉麻市議会（民生文教委員会）へ小中一体型校施設整備基本計画を報告

(3) 小中一体型校施設整備基本計画（案）について

①計画の目的について

嘉麻市学校施設整備基本計画（改訂版）（以下「基本計画」という。）及び嘉麻市小中一体型校施設整備基本方針以下「基本方針」という。）を踏まえ、各中学校区の特色を活かした小中一体型校を設置するために、小中一体型校施設整備基本計画を策定します。

今回は、基本計画で優先度が高かった、碓井中学校区及び稲築中学校区において「碓井中学校区小中一体型校施設整備協議会」「稲築中学校区小中一体型校施設整備協議会」を設置し、計画候補地等について諮問をし、その答申を尊重して、この計画（案）を策定しました。

②計画の構成について

※ 別添小中一体型校施設整備基本計画により説明

③計画の主な内容について

建設予定地について

○碓井中学校区 P16

- ・敷地面積や安全性の観点などから、**碓井小学校敷地**を計画候補地とします。

○稲築中学校区 P14

- ・敷地面積や安全性の観点などから、**稲築西小学校及び稲築中学校敷地**を一体的に計画候補地とします。

施設配置計画について

○碓井中学校区 P21

- ・碓井小学校敷地において、東側（運動場側）に新校舎を配置する案とします。

○稲築中学校区 P21

- ・現稲築西小学校及び稲築中学校敷地において、中央配置（西小学校運動場）に新校舎を配置する案とします。

学校規模、平面計画について

○碓井中学校区（P24～P40） 稲築中学校区（P23～P39）

- ・学校規模、教室の形状、必要となる主な諸室などについて検討し、基本的な考え方をまとめました。
この考え方に基づき、空間計画、平面計画については、教育の内容に応じた活動を展開できるよう、必要な機能を満たしつつ、柔軟に計画をします。

その他施設整備に必要な事項について

○碓井中学校区（P41～P51） 稲築中学校区（P40～P50）

- ・安全管理機能（不審者対策、防犯対策）、防災機能（防災倉庫、避難所）、環境配慮機能（採光、通風）など児童生徒が安心・安全に学校生活を送ることができる教育環境の整備を行うとともに、災害時の避難所としての機能を備える施設とします。

事業計画に関する検討について

○碓井中学校区（P52～P56） 稲築中学校区（P51～P55）

- ・既存の学校敷地を利用した改築工事となるため、児童生徒の安全や工事期間中のストレス等を考慮するために、事業の手法等について調査研究を行いました。
また、概算事業費については、現時点で可能な範囲で試算をしています。

2. 熊ヶ畑小学校大規模改造工事等

(1) 経緯

平成30年	5月21日	大規模改造工事着手
	7月6日	豪雨により、校舎裏法面崩壊によるトイレ棟及び渡り廊下の一部倒壊 この、豪雨災害により大規模改造工事を一時中断する。 ※熊ヶ畑小学校の児童の安全を考慮し、上山田小学校の校舎の一部に移動
	8月23日	仮復旧工事着手（土砂撤去、大型土嚢設置、トイレ棟撤去等）
平成31年	1月	大規模改造工事再開 普通教室床下地盤沈下発覚
	4月	災害復旧工事着手
	5月	床下基礎改良工事着手

(2) 今後の予定

令和元年	8月14日	災害復旧工事完了
	未定	大規模改造工事完了
	未定	熊ヶ畑小学校にて授業再開