

嘉麻市通学路交通安全対策プログラムに基づく対策一覧表【令和6年度】

点検箇所登録年度											学校名	番号	地図	箇所名	通学路の状況・危険内容	対策内容	対策主体	対策状況 (令和7年3月時点)	対策(予定) 年度
R6	R5	R4	R3	R2	R1	H30	H29	H28	H27										
○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	熊ヶ畑小学校	1	⑤	政所交差点	信号、横断歩道がないため、横断に注意を要する。大型車両(トラックやダンプカー)の通行が多い。	見通しをよくするための木の伐採。 (※土地所有者了承済。)	飯塚県土整備事務所	木の伐採を行い対策済み(R6年9月)。	R6
○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	上山田小学校	2	③	上山田サルビアパーク 付近	川筋の道路で道幅が狭く、百ヶ谷方面の住民が通勤の近道として利用するため、自動車との接触の危険性が高い。	横断歩道塗り直し。	嘉麻警察署	【警】横断歩道塗り直し手続き済み。	R7
○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	上山田小学校	3	③	上山田小学校 付近	変則の三差路(下り坂、上り坂の合流地点)付近に横断歩道があり、車が速度を上げて通るため、横断歩道の通行が危険である(道路に注意喚起の文字や道路脇に標識があるものの、横断歩道が見にくい)。上山田商事側の歩道の草が伸びて通行ができなくなるため、定期的な草刈りを行っている。	【警】横断歩道塗り直し。 【土】草刈りを実施。	嘉麻警察署 土木課	【警】塗り直し完了予定(R6年度内)。 【土】対応済み。以後も作業員等により草刈り継続対応	R7
○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	稲築東義務教育学校	4	①	県立嘉穂支援学校 付近	木々がたくさん茂っており見通しの悪い交差点である。もちろん信号もない。支援学校があるので交通量もある。	定期的な除草作業。 路面標示(ドット線、交差点あり)。	土木課	路面標示等設置について検討中。	
○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	稲築東義務教育学校	5	①	西鉄枝坂バス停 付近	この辺りに交差点が3つあり、下りの坂道になっている。児童生徒が信号待ちするところに車止めがなく、車が突っ込んで来た時非常に危険である。横断歩道も消えかけている。	【警】横断歩道塗り直し。 【土】ポラードの設置。	嘉麻警察署 土木課	【警】一部塗り直し予定。 【土】ポラード設置済み。	R7
○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	稲築東義務教育学校	6	①	稲築東義務教育学校 信号付近	児童・生徒の通学路になっているが、道幅が狭く、歩行者専用の歩道がない。車の通行量も多く離合が困難であり、付近に幼稚園もある。	路面標示(歩行者注意、スピード落とせ)	土木課 学校	【土】路面標示(歩行者注意)にて対応済み。 【学校】安全指導を行う。	R6
○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	碓井義務教育学校	7	②	碓井郵便局交差点 付近	交通量が多く、歩道・路側帯がなく危険である。	道路状況により、(歩車分離が難しい。)現在の登校安全指導及び地域の見守りにて対応する。	学校	安全指導を継続する。	R6
○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	碓井義務教育学校	8	②	門前松隈酒店 付近	歩道・路側帯がなく危険である。	【土】歩道の設置。 【学】登校安全指導及び地域の見守りにて対応する。 【県】歩道の設置。	土木課 学校 飯塚県土整備事務所	【土】歩道設置事業を推進中。 【学】安全指導を継続する。 【県】歩道設置に取り組む予定。	
○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	碓井義務教育学校	9	②	市道ウキシマ・役場線 (碓井義務教育学校前)	横断歩道を渡った後、すぐに正門前を横切ることになるので危険である。横断歩道上の路面が痛んでいるため、危険である。横断歩道が消えかけている。	横断歩道移設。	嘉麻警察署 土木課 教育委員会	横断歩道移設(R7年3月中完了予定)。	R7
○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	○再	碓井義務教育学校	10	②	市道ウキシマ・役場線 (織田廣喜美術館)	多くの児童生徒が通学路として利用している場所であるが、横断歩道が設置されていないため、とても危険である。	横断歩道の設置。	嘉麻警察署 土木課	【警】ポラード、照明等の横断歩道設置環境が揃えば、警察が新設上申予定。 【土】年次計画的に対応予定。	
○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	碓井義務教育学校	11	②	市道ウキシマ・役場線 (妙見橋)	柵がないため河川に転落する危険がある。	転落防止の防護柵設置。	飯塚県土整備事務所	防護柵設置予定。	
○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	○新規	碓井義務教育学校	12	②	市道ウキシマ・役場線 (碓井義務教育学校北門前)	自転車で侵入することが想定されるが、交通状況が危険。	【警】既存横断歩道の補修及び敷地内設置 【土】道路の拡幅	嘉麻警察署 学校	【警】岡崎製作所～学校の横断歩道塗り直し予定(年度内)。学校敷地内の横断歩道の敷設は不可。 【土】道路の拡幅は困難。	

嘉麻市通学路交通安全対策プログラムに基づく対策一覧表【令和6年度】

点検箇所登録年度											学校名	番号	地図	箇所名	通学路の状況・危険内容	対策内容	対策主体	対策状況 (令和7年3月時点)	対策(予定)年度
R6	R5	R4	R3	R2	R1	H30	H29	H28	H27										
○新規											碓井義務教育学校	13	②	市道ウキシマ・役場線 (碓井庁舎横歩道)	自転車で横断する際の待ちスペースがない。	横断待ちスペースの確保	学校	学校による安全指導を行う。	R6
○新規											碓井義務教育学校	14	②	県道千手稲築線 (笹原横断歩道)	登下校時の交通量が多いため、児童生徒の横断時に危険である。 ※トラック等大型車両の通行量も多い。	防護柵及び横断旗の設置。	飯塚県土整備事務所	防護柵及び横断旗の設置にて対策済み(R6年9月)。	R6
○新規											碓井義務教育学校	15	②	県道穂波嘉穂線 (飯田交差点)	自転車通学を念頭に置いた際、自転車で信号待ちするスペースがない。	信号待ちスペースの確保。	飯塚県土整備事務所	【県】用地買収が必要となるため、道路の拡幅は難しい。	
○新規											碓井義務教育学校	16	②	市道新道・牛隈線 (下臼井橋)	自転車で横断するための歩道・信号がなく、車が加速してくる地点のため危険。	横断歩道の設置。	嘉麻警察署 土木課	【警】横断歩道の設置条件が整えば新設上申予定。 【土】年次計画的に対応予定。	
○新規											碓井義務教育学校	17	②	県道穂波嘉穂線 (碓井郵便局～栄保育園)	自転車で横断するための歩道や信号がなく、車が交錯し危険。	横断歩道の設置。	嘉麻警察署	【警】直近に横断歩道があるため設置は難しい。	
←	←	○再	←	←	←	←	←	←	←	○	嘉穂小学校	18	②	旧大隈町交番前 付近	交通量が多く、歩道もなく道幅が狭いため危険である。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	
○再	←	○再	←	←	←	←	←	←	←	○	嘉穂小・中学校	19	②	スーパーASO 付近	交通量が多く、過去大きな事故が発生している。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	【県】道路改良事業を推進中(国道建設係管轄)。	
○再	○再	○再	←	←	←	←	←	←	←	○	嘉穂小学校	20	④	上才田池 付近	外灯がなく、歩道が無い。八丁トンネルの開通に伴い、交通量が増加した。(大型トラック)	歩道の設置。 外灯の増設	飯塚県土整備事務所 防災対策課	【県】歩道設置事業を推進中。 【防災】規定の本数は設置済み。	
○再	○再	○再	←	←	←	←	←	←	←	○	嘉穂小学校	21	②	久吉池 付近	歩道及び外灯がなく危険。八丁トンネルの開通に伴い、大型トラック等交通量が増加した。 中学生の自転車通学あり。	歩道の設置。 外灯の増設。	飯塚県土整備事務所 防災対策課	【県】現時点で事業計画なし。 【防災】規定の本数は設置済み。	
←	○再	○再	←	←	←	←	←	←	←	○	嘉穂小学校	22	④	カントリーエレベーター 付近	歩道はあるが幅が狭く、カーブになっており、突っ込まれないか心配。	歩道の改修。	土木課 嘉麻警察署	【土】R6年度完了。交差点付近の歩道待機所の安全対策については、R7年度警察協議の上実施予定。	
○再	○再	○再	←	○							嘉穂小学校	23	②	大隈小跡地 付近	道が大変狭く、車が通ると大変危険。城山校の通学路になっている。	路面標示(スピード抑制、路側帯等)。	土木課	路面標示設置により対応済み。	R6
○再	○再	○再	←	○							嘉穂小学校	24	④	市道中田・本町線 (いこいの家 付近)	飛び出し注意の看板が設置しているが、車通行時には道が狭いので朝の登校時危険である。	路面標示(歩行者注意)。	土木課	【土】路面標示により対策済み。	R6
○再	○新規										嘉穂小学校	25	②	市道馬見・中益線 (中益上河原橋 付近)	道路がカーブし見通しが悪く、横断歩道がない。	カーブ減速標示。路側帯塗り直し。 横断歩道設置。	嘉麻警察署 土木課 (県道から市道へ変更)	【警】減速標示設置により対応済み。 【土・警】横断歩道設置推進中。R7年度対応予定。	R7

嘉麻市通学路交通安全対策プログラムに基づく対策一覧表【令和6年度】

点検箇所登録年度											学校名	番号	地図	箇所名	通学路の状況・危険内容	対策内容	対策主体	対策状況 (令和7年3月時点)	対策(予定) 年度
R6	R5	R4	R3	R2	R1	H30	H29	H28	H27										
○	新規										嘉穂小学校	26	②	市道下益・奥谷線 (嘉穂小学校前 付近)	道路交通標識で30キロ規制がされているものの、スピードを出す車が多い。 ・特に、学校や夢サイトかほに車が入り出す際危険である。	定期的な取り締まり。	嘉麻警察署	【警】定期的な取り締りを継続。	R6
←	←	←	←	○							牛隈小学校	27	②	野添団地の下から一本目の通路付近	通学路であり、児童の登校時の集合場所である。左右の見通しが悪く、停止線もないが、朝夕の慌ただしさで、徐行しない車両も多い。地域の保護者から、児童の安全対策を望む声があり、カーブミラーを設置してほしい。できれば一時停止の白線や標識も設置してほしい。	カーブミラー設置。 路面標示(ドット線)。	土木課	対策内容について検討中。	
○	再	←	←	←	○						牛隈小学校	28	②	下牛隈公民館 付近	通学路であり、横断歩道は設置されているが信号機はない。登下校時の交通量は多く登校時は毎朝、地域のボランティアの皆様に見守りと横断の指導をいただいている。しかし、下校時は集団下校とはいえ、児童のみの横断となりいつも交通事故の心配をしている。一日も早く、信号機を設置してほしい。	信号機の設置。	嘉麻警察署	【警】本部信号機係が現地確認するも設置する場合の課題が多く、現況は困難。他の場所にて選定を見直すべき。	
○	再	○	再	←	←	←	←	←	←	○	牛隈小学校	29	②	国道211号(嘉穂板金近く)	交通量が多く50mほど狭い歩道を歩く必要があるため危険である。	歩道の拡幅。	飯塚県土整備事務所 学校・教育委員会	【県】歩行空間の確保に取り組む予定。 【学】学校・教育委員会が主となり土地所有者に対して協力依頼済み。	
○	再	←	←	←	←	←	←	←	←	○	牛隈小学校	30	②	牛隈小学校前	下校時保護者の車が連なる。大型トラックの通行量も多い。道路へのライン表示・文字表示・案内表示が設置されている。	横断歩道設置。	嘉麻警察署 土木課	【土・警】横断歩道設置推進中。R7年度対応予定。	R7
←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	○	牛隈小学校	31	②	居酒屋とりしげからあとの歯科 付近	道路の幅が狭いため危険である。車の通行に時間制限が設けられているが守られていない。	パトロールで警戒。	嘉麻警察署	【警】パトロールでの対応継続。	R6
○	再	←	←	←	←	←	←	←	←	○	牛隈小学校	32	②	ファミリー大隈(アパート) 付近	曲がり角やカーブで見通しが悪いため危険である。	路面標示(交差点注意)	土木課	路面標示にて対策済み。	R6
←	←	←	○								上山田小学校	33	③	国道322号(上山田)	整備途中であり、一部歩道が狭い箇所あり。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	
←	←	←	○								稲築西義務教育学校	34	①	県道千手稲築線(岩崎)	整備途中であり、歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	
←	←	←	○								稲築西義務教育学校	35	①	国道211号(山野)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	
←	←	←	○								稲築西義務教育学校	36	①	県道豆田稲築線(岩崎)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	道路改良事業を推進中。	

嘉麻市通学路交通安全対策プログラムに基づく対策一覧表【令和6年度】

点検箇所登録年度											学校名	番号	地図	箇所名	通学路の状況・危険内容	対策内容	対策主体	対策状況 (令和7年3月時点)	対策(予定) 年度
R6	R5	R4	R3	R2	R1	H30	H29	H28	H27										
←	←	←	○								稲築東義務教育学校	37	①	県道飯塚山田線(鴨生)	整備途中であり、交通量が多い。	交差点の改良。	飯塚県土整備事務所	交差点改良事業を推進中。	
←	←	←	○								嘉穂小学校	38	②	国道211号(大隈町)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	
←	←	←	○								嘉穂小学校	39	④	県道才田筑前内野停車場線(嘉穂才田)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	
←	←	←	○								嘉穂小学校	40	④	国道322号(千手)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	
←	←	←	○								嘉穂小学校	41	②	国道211号(貞月)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	
←	←	←	○								嘉穂小学校	42	②	国道322号(上西交差点)	整備途中であり、交通量が多い。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	
←	←	←	○								碓井義務教育学校	43	②	県道千手稲築線(下臼井)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	
○											稲築西義務教育学校	44	①	セブンイレブン嘉麻山野付近交差点	交通量が多く、児童生徒の通行が危険である。	交差点改良予定 横断歩道の設置	飯塚県土整備事務所 嘉麻警察署	【県】交差点改良に取り組む予定。 【警】横断歩道増設済み。	