第１次嘉麻市自殺対策計画スケジュール

	４月			５月			６月			７月			８月			９月			１０月			１１月			１２月			１月			２月			３月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
健康課作業			補正予算計上	要綱の策定	統計データーの整理	●担当者推薦依頼				●メールにて事業洗い出しの依頼	骨子案の策定	●関係機関推薦依頼	洗い出し事業の整理			素案の作成						素案の修正	決裁	●パブコメ広報（12月号）原稿提出	パブコメ			修正	市長答申		市長決裁			印刷・製本			
自殺対策庁内連携会議					第1回	計画策定趣旨説明 事業棚卸し依頼																第2回	素案の説明						計画の報告			第3回					
自殺対策担当者会議								第1回	計画策定趣旨説明 事業棚卸し依頼										第2回	素案の検討						最終案の確認			第3回								
嘉麻市自殺対策連携協議会										諮問 計画策定趣旨説明 事業洗い出し依頼			第１回	事業洗い出し 事業案の考案					第2回	素案の検討						最終案承認 答申			第3回							
全庁的取組							議会			事業洗い出し 事業案の考案																											