
令和２年６月１５日

嘉麻市地域活性推進課

予算特別委員会資料
令和２年６月定例会

（内容）
◎地域整備事業／稲築地域市街化可能性調査委託料 P1～P9

◎庁舎除却事業 P１０～P１３



◎地域整備事業／稲築地域市街化可能性調査委託料 Ｐ１～Ｐ９



広報嘉麻 平成２９年８月号 ⇒

◇平成２７年度

庁舎課題に関する基本計画（骨子案）により、支所設置、跡地利活用等につい
て一定の考え方を表明し、嘉麻市新庁舎施設整備等審議会により議論された。

嘉麻市新庁舎施設整備等審議会からは、「支所の設置場所、内容及び防災機能、
災害時における支所の対応並びに地域の活性化の方向性について、地域住民の意
見を聞いたうえで対応すること。」と答申された。

◇平成２８年度

地域住民の意見を徴求するため、住民ワークショップ、庁内専門部会を重ね、
各地域整備基本計画（案）を作成

《地域整備協議会設置後》

◇平成２９年度

嘉麻市地域整備協議会条例を制定し、地域住民意見を議論する協議会を設置、
諮問を行った。

平成２９年１２月に、各地域の整備のあり方等について答申をいただいた。

◇平成３０年３月

各地域整備協議会からいただいた答申を最大限に尊重し、嘉麻市地域活性整備基
本計画を策定、公表

１ 嘉麻市地域整備基本計画策定経過
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２ 総合計画、地域整備基本計画等による地域整備の方向性
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拠点

行政機能拠点
（新庁舎周辺、稲築地区）

本拠点は管轄官公署との連携による行政機能の拠点とし
て地区の振興を図ります。

教育文化・商業振興拠点
（碓井庁舎周辺、碓井地区）

本拠点は教育文化と商業の先導的な振興を図ります。

観光・定住促進拠点
（嘉穂庁舎周辺、嘉穂地区）

本拠点は歴史文化や緑豊かな大自然を活かした観光を振
興していくとともに、住みよい環境を活かして定住化の
促進を図ります。

子育て・定住促進拠点
（山田庁舎周辺、山田地区）

本拠点は子育てしやすい環境を活かした子育て環境の整
備や定住化の促進を図ります。

第2次嘉麻市総合計画 Ｐ２０ 土地利用の方針
嘉麻市地域整備基本計画 Ｐ１２ 上位計画、関連計画の整理



２ 総合計画、地域整備基本計画等による地域整備の方向性
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地域整備
基本計画

山田地域
（抜粋）



２ 総合計画、地域整備基本計画等による地域整備の方向性
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地域整備
基本計画

稲築地域
（抜粋）



２ 総合計画、地域整備基本計画等による地域整備の方向性
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地域整備
基本計画

碓井地域
（抜粋）



２ 総合計画、地域整備基本計画等による地域整備の方向性
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地域整備
基本計画

嘉穂地域
（抜粋）



３ 各地域整備状況（地域活性推進課関係）
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地域 平成30年度 平成31年度・令和元年度 令和２年度

山田地域

稲築地域

跡地利活用検討

山田高校跡地利活用検討

小さな拠点取組（募集中）

跡地利活用検討

小さな拠点取組（募集中）

市街化可能性調査

・平成30年2月～10月 嘉麻市「福岡県立山田高等学校跡地」利活用推進協議会により協議
・平成31年3月 山高跡地利活用推進基本計画策定、公表。現在、関係機関と協議中

・他地域同様に地域整備基本計画に基づき庁内検討を継続中
・地域整備の更なる具体的な検討として、行政機能拠点としての都市型整備、市街化可能性
調査の実施



３ 各地域整備状況（地域活性推進課関係）
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地域 平成30年度 平成31年度・令和元年度 令和２年度

碓井地域

嘉穂地域

跡地利活用検討

総合支所以外に教育委員会等配置準備等

小さな拠点取組（募集中）

跡地利活用検討

大隈体育館、大隈小跡地、嘉穂庁舎跡地利活用検討

小さな拠点取組（募集中）
・地域整備基本計画に基づき庁内検討を継続中
・令和元年11月～令和２年度にかけて利活用基本計画策定中
（令和２年５～６月パブリックコメント実施中）

・地域整備基本計画に基づき庁内検討を継続中
・令和元年２月 地域整備基本計画を一部変更し、総合支所・教育委員会の他、子育て支援
課、男女共同参画推進課等も配置されることとなった。（教育委員会、教育研究所は10月に
移転予定。）



４ 可能性調査概要（予定）
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◆調査概要

・地域概要（人口、現況、課題等）
・民間需要
・課題整理
・可能性整理
・実現化のための手法等の整理



◎庁舎除却事業 Ｐ１０～Ｐ１３



支所整備・庁舎解体等設置進捗スケジュール

平成３１年度・令和元年度 令和２年度 令和３年度

月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4月～

稲
築
庁
舎

山
田
庁
舎

嘉
穂
庁
舎

碓
井
庁
舎

新庁舎供用開始

山田庁舎除却工事・監理委託
（４～５ヶ月）入札準備期間含む

山田支所建設工事・監理委託（７ヶ月）8/31竣工予定

山田庁舎での支所業務継続 山田新支所 供用開始

解体設計期間
（４ヶ月）

事前調査期間
（２ヶ月）

事後調査期間
（２ヶ月）

解体設計期間
（４ヶ月）

解体設計期間
（４ヶ月）

稲築庁舎除却工事・監理委託
（４～５ヶ月）入札準備期間含む

民間事業者募集
（建物除却後）

事後調査期間
（２ヶ月）

民間事業者募集
（建物除却後）

嘉穂支所建設工事・監理委託（７ヶ月）8/31竣工予定

嘉穂庁舎での支所業務継続 嘉穂新支所 供用開始

嘉穂庁舎除却工事・監理委託
（４～５ヶ月）入札準備期間含む

事前調査期間
（３ヶ月）

事後調査期間
（３ヶ月）

民間事業者募集
（建物除却後）

改修設計期間
（３ヶ月）

碓井庁舎での支所業務継続 碓井庁舎での教育委員会業務開始

碓井庁舎改修工事・監理委託
（４ヶ月）

民間事業者募集（職員駐車場）

事前調査期間
（２ヶ月）

スケジュール報告については、以下のとおり（主なものを抜粋）

・嘉麻市地域整備基本計画（平成30年3月）
・新庁舎建設等に関する取り組み状況（平成30年7月）（全戸配布）
・地域及び支所整備に関する市民説明会（平成30年9月開催）（山田・嘉穂地域）
・地域整備進捗状況等（令和元年12月）（まちづくりに関する調査特別委員会報告）
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山田庁舎（本館）

山田庁舎（別館）

山田庁舎（着色箇所が解体予定建物）
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山田地域

ケーブルステーション福岡

情報センター



別館４（旧稲築町労働会館）

　稲築母子健康センター

　稲築庁舎

稲築保健センター

稲築地区公民館

嘉麻市立稲築図書館

青枠内（利活用対象地）

嘉麻市地域整備基本計画 稲築地域土地利用・整備方針より（平成30年3月）

稲築住民センター

稲築庁舎（着色箇所が解体予定建物）
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職員会館・組合会館
嘉穂庁舎

土木課棟
国土調査棟
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嘉穂庁舎（着色箇所が解体予定建物）


