



# 嘉麻市小さな拠点形成促進事業進捗状況

令和3年9月9日

嘉麻市地域活性推進課

# 1 スケジュール

|                           | 令和2年<br>4月～                                                                                                  | 7月～ | 10月～ | 令和3年<br>1月～ | 令和3年<br>4月～                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業募集（広報誌、HP、SNS、新聞等）      |                             |     |      |             |        |
| 地域将来計画策定                  |  3団体（熊ヶ畑地域、千手・泉河内地域、上山田地域） |     |      |             |  5団体想定 |
| 地域将来計画策定後の取組体制確立、拠点形成検討   | —                                                                                                            | —   | —    | —           |  3団体想定 |
| 嘉麻市小さな拠点形成検討委員会（学識者、市関係課） |  随時検討                      |     |      |             |                                                                                           |



「地域づくり×SDGs」  
小さな拠点形成事業に関し、SDGs（持続可能な開発目標）  
視点を付加・検討することも研究中

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

## 2 地域将来計画策定後の各地域形成委員会の進捗状況

### 令和3年度取り組み（3団体）

#### （1）熊ヶ畑地域

- ・第1回形成委員会 令和3年7月4日（日）10：00～ （福岡県市町村支援課 参加）

（内容）令和3年度の取り組み内容確認及び実施スケジュール、今後の目標及び体制づくりについて

- ・第2回形成委員会 令和3年8月4日（水）19：00～

（内容）地域将来計画に基づく活性化センター、白雲荘の活用（案）について

#### （2）千手・泉河内地域

- ・第1回形成委員会 令和3年4月27日（火）19：00～

（内容）令和3年度の取り組み組織について（代表者変更）

- ・第2回形成委員会 令和3年7月14日（水）19：00～

（内容）令和3年度の取り組み内容確認及び実施スケジュールについて

- ・第3回形成委員会 令和3年8月18日（水）19：00～ （緊急事態宣言により中止）

- ・委員長、事務局長との打合せ 令和3年8月18日（水）10：00～

#### （3）上山田地域

- ・買い物支援対策として試行的な農産物等の販売

- ・ふれあいカフェの運営方法についての検討

- ・NPO法人ふれあい広場上山田駅 設立総会 令和3年6月21日（月）13：30～ 参加16名

NPOに関する設立認証申請書 提出済

### 3 令和3年度 嘉麻市の取り組み状況について

#### 令和3年度 事業周知及び相談状況について

- (1) 嘉麻市HP、SNS、広報誌等で周知
- (2) 区長案内文書（令和3年5月14日送付）
  - ①小さな拠点形成促進事業の募集について
  - ②熊ヶ畑地域将来計画（概要）
  - ③千手・泉河内地域将来計画（概要版）
  - ④上山田地域将来計画（概要版）
- (3) 行政区長会において事業内容説明
  - ・令和3年6月9日（水）嘉麻市代表区長会 9：30～
  - ・令和3年6月29日（火）嘉穂地区区長会 9：30～ 碓井地区区長会 15：00～
  - ・令和3年6月30日（水）山田地区区長会 10：00～
  - ・令和3年8月4日（水）稲築区長会 10：00～
- (4) 令和3年度嘉麻市小さな拠点形成促進事業相談状況について  
相談件数 5地域（山田1、稲築2、嘉穂2）

## 4 令和3年度 嘉麻市の取り組み支援等について

### 地域運営組織形成に関する支援内容


#### (1) 地域力創造アドバイザー（特別交付税措置）

令和3年度6月補正予算計上

講師謝礼 19,000円×10回＝190,000円

#### 【目的】地域運営組織形成支援

地域独自の魅力や価値の向上にとりくむことで地域力を高めようとする自治体が、地域活性化の取り組みに関する知見やノウハウを持っている外部専門家を招聘し、指導や助言を受けながら取り組みを行う。



#### (2) 集落支援員（特別交付税措置）


令和3年9月補正予算計上

会計年度任用職員として任用予定

#### 【目的】地域運営組織形成支援

嘉麻市小さな拠点形成促進事業に関する各地域運営組織形成支援事務を行うことにより自走可能な組織づくりを図る。

【業務内容】ICT活用支援、会計事務支援、NPO等法人形成に関する支援等



## 5 熊ヶ畑地域及び千手・泉河内地域拠点形成基本計画策定業務委託について

- (1) 委託業者名 株式会社よかネット
- (2) 契約期間 令和3年8月3日～令和3年12月28日まで
- (3) 契約額 4,400,000円
- (4) 業務内容
  - ・現状の整理等（拠点施設及び対象敷地の状況把握等）
  - ・拠点施設選定方針の検討（土地利用の可能性、ゾーニングの検討）
  - ・基本計画策定（拠点施設候補地の選定に関する比較、基本計画図の作成、概算事業費の算定）

※嘉麻市熊ヶ畑地域将来計画、千手・泉河内地域将来計画及び地元からの要望・意見等をふまえた利便性の高い、地域コミュニティの核となりうる場所について土地利用の可能性を整理、比較し基本的方針を検討する。