

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名		2019年度				2020年度				2021年度			
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福岡県	嘉麻市	熊ヶ畑農事区			①			②			③④			
		下山田農事区	既存プランが既に実質化済み											
		漆生農事区			①			②			③④			
		岩崎農事区			①			②			③④			
		下平農事区			①②			③		④	完了			
		辻・中筥農事区			①				②		③④			
		山野農事区			①②	③				④	完了			
		口春農事区			①				②		③④			
		樋渡農事区			①				②		③④			
		平山農事区			①				②			③④		
		飯田農事区			①				②			③④		
		上白井農事区			①				②			③④		
		下白井東農事区			①				②			③④		
		下白井西農事区			①				②			③④		

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	2019年度				2020年度				2021年度			
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
	西郷農事区			①			②			③④			
	光代農事区			①			②			③④			
	大隈農事区			①			②				③④		
	中益農事区			①			②				③④		
	下益農事区			①			②				③④		
	上西郷農事区			①			②				③④		
	貞月農事区			①			②				③④		
	上牛隈農事区			①			②				③④		
	下牛隈農事区			①②	③				④	完了			
	千手農事区			①			②				③④		
	嘉穂才田農事区			①			②				③④		
	大力農事区			①			②				③④		
	西野農事区			①			②				③④		
	芥田農事区			①			②				③④		

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	2019年度				2020年度				2021年度			
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
	九郎原農事区			① →			② →				③④ →		
	泉河内農事区			① →			② →				③④ →		
	四ヶ畑農事区			① →			② →				③④ →		
	東畑農事区			① →			② →				③④ →		
	東馬見農事区			① →			② →					③④ →	
	西馬見農事区			① →			② →					③④ →	
	屏農事区			① →			② →					③④ →	
	椎木農事区			① →			② →					③④ →	
	桑野農事区			① →			② →					③④ →	
	小野谷農事区	既存プランが既に実質化済み											
	宮吉農事区			① →			② →					③④ →	
	上農事区			① →			② →					③④ →	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続