


嘉麻市小さな拠点形成促進事業進捗状況

令和3年12月8日

嘉麻市地域活性推進課

1 小さな拠点形成促進事業スケジュール



※令和4年度の新規団体としては最大6団体を想定しているが、地域の自主的な取り組みとなるため団体数は未定。

2 地域将来計画策定後の各地域形成委員会の進捗状況

令和3年度取り組み（3団体）

（1）熊ヶ畑地域


- ・ 第1回形成委員会 令和3年7月4日（日）10：00～ （福岡県市町村支援課 参加）
（内容） 令和3年度の取り組み内容確認及び実施スケジュール、
今後の目標及び体制づくりについて
- ・ 第2回形成委員会 令和3年8月4日（水）19：00～
（内容） 地域将来計画に基づく活性化センター、白雲荘の活用（案）について
- ・ 第3回形成委員会 令和3年10月6日（水）19：00～
（内容） ワークショップ（取組体制確立の検討、拠点形成についての検討）
- ・ 第4回形成委員会 令和3年10月20日（水）19：00～
（内容） ワークショップ（取組体制確立の検討、拠点形成についての検討）
- ・ 第5回形成委員会 令和3年11月5日（金）19：00～
（内容） 取組体制確立の検討、拠点形成についての検討
- ・ 第6回形成委員会 令和3年11月24日（水）19：00～
（内容） 取組体制確立の検討、拠点形成についての検討
- ・ 第7回形成委員会 令和3年12月20日（月） 開催予定

○嘉麻市熊ヶ畑地域将来計画 (令和3年3月策定)における課題

○活性化センター

- ・地域重要拠点
- ・地域全体で見直
- ・具体的な利活用方針、地域運営組織形成検討が必要

嘉麻市(土地の所在確認図)



○熊ヶ畑小活用

- ・大規模改修が完了した校舎等の活用
- ・地域の学校として取組継続
- ・熊ヶ畑小の素晴らしさPR

○温泉(白雲荘)活用

- ・市内唯一の温泉施設PR
- ・活性化センターと一体活用
- ・交流人口の増加検討

◆現状の計画検討状況

◆計画検討状況

《地域活動拠点》

- ・活性化センター
改修検討(外壁、屋根、トイレ等)
- ・白雲荘
活性化センターと一体となった地域活性化施設としての整備検討(温泉施設、地域産材食事コーナー、屋外トイレ、駐車場等)
- ・熊ヶ畑小学校
大規模改修完了済、地域特性を活かした更なるコミュニティスクール活用検討

《地域運営組織》

- ・上記拠点施設全体の管理、運営、地域の持続・活性化させる地域運営組織の設置検討

《地域伝統行事等の活性化》

- ・しし舞やトロッコフェスタ等の地域伝統行事等の継承・活性化、郷土愛の醸成

2 地域将来計画策定後の各地域形成委員会の進捗状況

(2) 千手・泉河内地域

- ・第1回形成委員会 令和3年4月27日（火）19：00～
（内容）令和3年度の取り組み組織について（代表者変更）
- ・第2回形成委員会 令和3年7月14日（水）19：00～
（内容）令和3年度の取り組み内容確認及び実施スケジュールについて
- ・第3回形成委員会 令和3年8月18日（水）19：00～ （緊急事態宣言により中止）

- ・第3回形成委員会 令和3年9月1日（水）19：00～
（内容）拠点形成基本計画策定の取り組み内容説明
- ・第4回形成委員会 令和3年9月15日（水）19：00～
（内容）取組体制確立の検討、拠点形成についての検討
- ・第5回形成委員会 令和3年10月6日（水）19：00～
（内容）取組体制確立の検討、拠点形成についての検討
- ・第6回形成委員会 令和3年10月27日（水）19：00～
（内容）取組体制確立の検討、拠点形成についての検討
- ・第7回形成委員会 令和3年11月16日（火）19：00～
（内容）取組体制確立の検討、拠点形成についての検討

千手・泉河内地域ワークショップ （主催 千手・泉河内小さな拠点づくり形成委員会）
令和3年12月12日（日）10：00～

（内容）地域将来計画概要説明、拠点形成基本計画策定状況報告

お題①「千手・泉河内地域、これからどんな地域になったらよい？」

お題②「みんなが住みたい地域にするためどのような取り組みが必要か？」

○嘉麻市千手・泉河内地域将来計画 (令和3年3月策定)における課題

《地域の課題》

- 既存施設の老朽化
- 高齢化
- 若者の流失
- 商店の撤退
- 地域コミュニティの衰退



◆現状の計画検討状況

◆計画検討状況(令和3年12月現在)

《防災機能を有した地域活性化拠点》

- ・コミュニティ機能
- ・災害時の一時避難所
- ・地域の雇用創出のための農産直売所・レストラン
- ・一定の広さを有する駐車場

※広域的な避難所機能を有する防災道の駅を想定した仕様とする。

《地域運営組織》

- ・上記拠点施設全体の管理、運営、地域の持続・活性化させる地域運営組織の設置検討

《地域資源の活用等》

- ・古八丁の石畳、古処山、遊人の杜の活用
- ・地域イベントの継続
- ・地域特産品の開発

○地域将来計画に基づき、地域の課題解決の取り組みを実施する新たな拠点として、国道322号線沿いの候補地を検討中

2 地域将来計画策定後の各地域形成委員会の進捗状況

(3) 上山田地域

- ・ 買い物支援対策として試行的な農産物等の販売
- ・ ふれあいカフェの運営方法についての検討
- ・ NPO 法人ふれあい広場上山田駅 設立総会
令和3年6月21日(月) 13:30～

NPO設立認証 令和3年9月13日

NPO法人登記完了 令和3年10月1日

- ・ 第1回あおぞらマーケット開催
令和3年10月21日(日) 10:00～

- ・ ふれあいカフェ開設準備

- ・ 買い物支援の実施
店頭販売(定期的に実施)
買い物代行については準備中

※集落支援員を活用して活動内容等について協議中
(会計事務支援、ふれあいカフェの実施、ICTの活用等)

周知用チラシ

第1回
ふれあい広場上山田駅
あおぞらマーケット

キッチンカーもやってくる!!

地元協力による音楽イベント開催

食事、雑貨など十数店舗が参加
詳細はウラ面へ

2021.10.24
10:00 -

山田図書館前広場-山田生涯学習館前

※新型コロナウイルス感染症状況や天候の影響により中止。
延期の可能性がございますので予めご了承ください

主催: NPO法人 ふれあい広場上山田駅 問合せ: 武田 090-1920-6595

掲載記事

2021年10月25日(月) 読売新聞

山田図書館前広場-山田生涯学習館前
あおぞらマーケット

嘉麻の特産品 一堂に
上山田 あおぞらマーケット

地元の商店が一堂に集う「あおぞらマーケット」が24日、嘉麻市上山田の山田図書館前広場で開かれ、多くの住民が地元の特産品などを求めていた。

地域を活性化させようと、今年1日に発足したNPO法人「ふれあい広場上山田駅」が企画。メンバーは行政区長や民生委員ら15人で、石炭産業で栄えた頃の地域の記憶を取り戻そうと立ち上がったという。

会場には、梅林公園の梅干しや山田饅頭など、計16店舗が出店。オーブ

元の名物商品が並んだほかに、アクリルや焼き物、革細工、クレープ販売の店など、市内の各店舗が参加した。同法人の武田雅基代表は「住民の笑顔が見られ、足運び、あちこちで買い物をし、笑顔を見て、今後毎月一度はマーケットを開いていきたい」と話していた。

3 令和3年度 新規取り組み団体の状況

令和3年度申請状況等

(1) 足白地域小さな拠点づくり形成委員会

- ・ 小さな拠点に関する事業内容説明会 令和3年10月12日（火）19：00～
- ・ 嘉麻市小さな拠点形成促進事業交付決定 ⇒ 令和3年10月27日
- ・ 足白地域小さな拠点づくりアンケートの実施
- ・ 第1回形成委員会（ワークショップ） 令和3年11月25日（木） 19：00～
- ・ 第2回形成委員会（ワークショップ） 令和3年12月2日（木）19：00～

(2) 事業取り組み検討状況について

- ・ その他市内2地域から相談があり、事業内容について説明会実施。
事業申請については翌年度以降で検討している状況。

4 嘉麻市小さな拠点形成検討委員会（令和3年11月1日現在）

1 構成

- (1) 学識経験者等 3 名（学識 2 名・総務省地域づくり創造アドバイザー 1 名）
- (2) 総務課長 (3) 総務課参事（法制・行政担当） (4) 総務課長補佐
- (5) 企画財政課長 (6) 地域活性推進課長
- (7) 碓井総合支所 市民地域振興課長
- (8) 山田総合支所 市民地域振興課長
- (9) 嘉穂総合支所 市民地域振興課長

熊ヶ畑地域
形成委員会
・拠点形成検討
・地域運営組織
形成

※各形成委員会を、
地域活性推進課、
各市民地域振興課
が支援！

千手・泉河内地域
形成委員会
・拠点形成検討
・地域運営組織
形成

※各形成委員会を、
地域活性推進課、
各市民地域振興課
が支援！

上山田地域
形成委員会
・地域運営組織
形成

※各形成委員会を、
地域活性推進課、
各市民地域振興課
が支援！

足白地域
形成委員会
・現状
・課題

※各形成委員会を、
地域活性推進課、
各市民地域振興課
が支援！

※庁内の横断的支援「小さな拠点形成検討委員会」

5 嘉麻市小さな拠点形成検討委員会 支援内容

各地域形成委員会に係るアドバイザー支援について（令和３年度）

地域名	支援内容	学識経験者等
熊ヶ畑地域	・拠点形成基本計画策定支援 ・地域運営組織形成支援	元近畿大学産業理工学部教授 井原氏
千手・泉河内地域	・拠点形成基本計画策定支援 ・地域運営組織形成支援 ・ワークショップ支援	元近畿大学産業理工学部教授 井原氏
上山田地域	・会議参加支援 ・NPO形成支援	近畿大学産業理工学部 飯島教授 地域づくり創造アドバイザー 今泉氏
足白地域	・会議参加支援 ・ワークショップ支援	地域づくり創造アドバイザー 今泉氏