

# 嘉麻市デジタル推進計画策定進捗状況

令和5年12月4日

嘉麻市DX推進本部  
(デジタル戦略課取扱)

# 1 デジタル推進計画の位置づけ

令和4年9月策定 第2次嘉麻市総合計画（後期基本計画）

○デジタル化への対応

○DXの推進

- ・ RPA、AI-OCR等の活用拡大、業務効率の向上
- ・ 電子決裁、電子契約、ペーパーレス化、テレワーク、ビジネスチャットツール活用等、業務の横断化、業務の効率化
- ・ 業務のアウトソーシング、デジタル化による事務の簡素化・効率化を図り、スマート自治体の実現

デジタル化、DX推進に関する個別具体的な基本計画の策定と実施

嘉麻市デジタル  
推進計画

## 2 嘉麻市デジタル推進計画関係機関

### 嘉麻市デジタル推進協議会（以下「協議会」と表記）

#### ◆設置目的（第1条関係）

- ・嘉麻市におけるデジタル化の推進、施策等の調査審議

#### ◆所掌（第2条関係）



- 市長の諮問等に応じ、次に掲げる事項について調査審議
- ・嘉麻市デジタル推進計画に関する事項
  - ・その他デジタル化の推進等に関し、市長が特に必要と認める事項

#### ◆組織（第3条関係）

- ・委員 12人以内
- ・識見者 1人以内
- ・公共的団体等が推薦する者 9人以内
- ・公募委員 2人以内

#### ◆庶務 デジタル戦略課

諮問  
(調査、審議)



答申  
(計画検討、進捗管理)

### 嘉麻市（DX推進本部）

※市のデジタル化、DX（Digital Transformation）化を進める市の横断的組織（令和4年10月1日設置）

#### ◆組織



本部長 市長  
副本部長 副市長、教育長  
部員

福祉事務所長、技監兼土木課長、総務課長、総務課付参事、デジタル戦略課長、人事秘書課長、防災対策課長、財政課長、総合政策課長、総合政策課課参事、市民課長、こども育成課長、学校教育課長

※令和5年4月1日本部員一部修正

※詳細は後頁参照

報告  
(議会、メール等)



お知らせ  
(広報誌、HP、SNS等)  
※必要に応じ説明会も検討

嘉麻市議会

市民

# 3 嘉麻市デジタル推進計画策定進捗状況等

## ①全体

検討、実施、進捗管理、住民周知（説明会、出前講座）

	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)
嘉麻市デジタル推進協議会		推進計画策定協議	推進計画進捗協議等		
デジタル推進計画策定／実施		計画策定（※年度内策定）	デジタル推進実施（検討、実施、進捗管理、住民周知（説明会、出前講座等））		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>策定準備</li> <li>協議会設置</li> <li>先進事例調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画策定</li> <li>アンケート等</li> <li>先進事例調査</li> </ul>	実施／進捗管理	実施／進捗管理	実施／進捗管理
市（DX推進本部）		本部会議 隔月開催予定 / 職員PT随時開催			
	設置／検討	検討／実施／進捗管理	検討／実施／進捗管理	検討／実施／進捗管理	検討／実施／進捗管理
市議会・市民		随時報告			

### 3 嘉麻市デジタル推進計画策定進捗状況等

#### ②策定詳細スケジュール

