

## 第2次嘉麻市総合計画策定スケジュール

作業内容		平成28年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成29年1月	2月	3月
基礎調査の実施	市の動向及び環境に関する調査	■	■										
	現行計画の点検・評価	■	■	■									
	課題の整理			■	■	■	■						
各種意向の把握	トップヒアリングの実施				■								
	各課ヒアリングの実施			■	■								
計画案のとりまとめ	基本構想案の作成・とりまとめ				■	■	■	■					
	基本計画案の作成・とりまとめ							■	■	■	■	■	
※会議等スケジュール	策定委員会				■	■	■	■	■	■	■	■	■
	策定専門部会							■	■	■	■	■	■
	策定審議会						設置・諮問		素案審議		素案審議		答申
	市議会												議案審議
	市民										パブコメ		