

# 今後のスケジュール

| 区分  | 令和6年9月   | 令和6年10月  | 令和7年2月   | 令和7年3月  |
|-----|--|--|--|---|
| 協議会 | <p>9月中旬～10月中旬<br/>進捗管理シートの入力<br/><b>10月18日</b><br/>進捗管理シート提出</p> | <p><b>10月23日(水)</b><br/>第14回推進協議会<br/>進捗管理中間報告</p> | <p>2月中旬～3月中旬<br/>進捗管理シートの入力<br/><b>3月19日</b><br/>進捗管理シート提出</p> | <p><b>3月26日(水)</b><br/>第15回推進協議会<br/>進捗管理最終報告</p> |
| 嘉麻市 | <p>9月上旬～9月中旬<br/>進捗管理シートを<br/>各委員へ配布</p>                         | <p>10月18日～23日<br/>進捗管理シート集約</p>                    | <p>2月上旬～2月中旬<br/>進捗管理シートを<br/>各委員へ配布</p>                       | <p>3月19日～26日<br/>進捗管理シート集約</p>                    |