

# 今後のスケジュール(案)

区分	令和7年4月～5月	令和7年9月～10月	令和7年11月～12月	令和8年3月
協議会		<p>9月上旬～中旬 進捗管理シート確認 意見徴収</p>		<p>3月上旬～中旬 進捗管理シート確認 意見徴収</p>
	<p>令和7年4月～5月 第17回推進協議会 進捗管理報告書 令和6年度分答申 令和7年度概要説明</p>	<p>令和7年9月～10月 第18回推進協議会 中間報告説明 事務局(案)確認</p>	<p>令和7年11月～12月 第19回推進協議会 中間報告修正 中間報告提出</p>	<p>令和8年3月中旬～下旬 第20回推進協議会 令和7年度進捗管理最終 報告事務局(案)確認</p>
嘉麻市		<p>9月中旬～下旬 進捗管理シート確認 意見集約 事務局(案)作成</p>	<p>10月上旬～中旬 進捗管理シート確認 意見集約 事務局(案)修正</p>	<p>3月中旬 進捗管理シート確認 意見集約 事務局(案)作成</p>