

第3次嘉麻市総合計画策定にかかる進捗及びスケジュール等について

	令和7年度	令和8年4月～6月	令和8年7月～9月	令和8年10月～12月	令和9年1月～3月
嘉麻市総合計画策定審議会	→ ①6/27 ②9/25	→ ③4/8 ④6/17	→ ⑤8/19 ⑥9/24	→ ⑦11月上旬	→ ⑧2月頃
市民意向調査(アンケート (R7年11月1日基準))	→ アンケート作成、実施	→ 回答集計、分析			
市民意見交換(ワークショップ、 女性100人会議)等による 市民の意見徴求		→ メッセージボード、 ワークショップ、 団体アンケート	→ 女性100人会議		
課題等の整理	→				
基本構想策定		→	→	→	
基本構想案市民説明、パ ブリックコメント				→ ・10/5～11/5 パブコメ ・10/27,28, 29,11/1市民 説明	
基本計画策定			→	→	→
議会報告、資料公表	→ 随時報告、公表	→ 随時報告、公表	→ 随時報告、公表	→ 基本構想 議案上程	→ 基本計画(案) 報告