


市民説明会開催概要資料

平成30年6月18日 嘉麻市新庁舎建設設置本部会議
(事務局:嘉麻市 地域活性推進課)

庁舎に関するスケジュール（平成28年12月現在）

◇全体スケジュール（※平成28年12月議会報告内容再掲）



H30年度以降のスケジュールは、次ページに記載

※市民説明会 1 開催時期:平成29年3～5月
2 説明内容 ①新本庁舎の概要(基本設計レベル)
②支所整備基本計画(案),
今後の地区協議会での協議内容等

市民説明会

※スケジュールとおりました

庁舎に関するスケジュール（平成30年6月現在）

◇平成30年度以降（平成28～29年度は前頁のとおり）

項目	平成30年度												平成31年度				H32
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4-6	7-9	10-12	1-3	
本庁舎	建設工												開庁準備				新庁舎 供用開始
支所・地域整備	支所設計（山田、嘉穂） ※嘉穂地域整備関連事業（大隈小解体設計、施工）												支所建設（山田、嘉穂）				支所供用開始
	用地利活用（売り払い、貸付、利活用等の検討）												現庁舎解体設計 （山田、稲築、嘉穂）				現庁舎解体工 （山田、稲築、嘉穂）
公共交通	バスステーション設計、施工、公共交通諸対策												バスステーション供用開始 ・新路線運行開始（下鴨生駅～桂川駅）				現庁舎改修工 （確井）
	進捗状況随時報告												支所等に関する 条例議案等の上程				市内全城市バス化 ・本庁と支所を結ぶ公共交通運行開始



※市民説明会（詳細次ページ） 1 開催時期：平成30年7月 2 説明内容 ①新庁舎整備 ②支所・地域整備 ③公共交通

1 趣旨

新庁舎建設の着工、各地域の支所を含む地域整備に関する基本計画の策定及び地域公共交通の整備に関する事項について、事業の進捗状況やこれからの取り組み内容等を趣旨とした説明会を実施することにより、市民に対する説明責任を果たし、もって情報の共有を図ることを目的とする。

2 説明内容

- ・新庁舎概要、スケジュール等
- ・各支所整備を含む地域整備概要、スケジュール等
- ・新庁舎整備等に関する公共交通整備状況等

3 日時及び会場

開催日	会場	地域	時間
平成30年7月17日（火）	碓井住民センター	碓井	午後7時～
平成30年7月19日（木）	山田市民センター	山田	
平成30年7月24日（火）	稲築地区公民館	稲築	
平成30年7月27日（金）	夢サイトかほ	嘉穂	