

概算事業費(平成27年11月見込)

資料25

太枠罫線部:本庁舎建設関連経費
・設計、工事、施工監理、体育施設解体等

庁舎整備に係る概算事業費及び事業計画年度(平成27年11月見込)

(単位:千円)

区分	項目	説明	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成32年度までの計	平成33年度以降	平成33年度以降の計	合計	
庁舎建設費 (体育館解体費含む。)	本庁舎	RC5階程度 約9,000㎡	100,000	100,000	1,900,000	1,900,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	合併特例債 ※基本計画等一部対象外も想定される。
	山田	山田支所 RC平屋 約500㎡	0	0	5,000	120,000	0	125,000	0	0	125,000	合併特例債
	稲築		/	/	/	/	/	/	/	/	0	
	碓井	碓井支所 RC平屋 約500㎡	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000	125,000	※平成39年度以降の設置のため国の財政支援なし。
	嘉穂	嘉穂支所 RC平屋 約500㎡	0	0	5,000	120,000	0	125,000	0	0	125,000	合併特例債
耐震補強工事	本庁舎	新庁舎	/	/	/	/	/	/	/	/	0	新築のため整備不要
	山田	山田支所	/	/	/	/	/	/	/	/	0	新築のため整備不要
	稲築		/	/	/	/	/	/	/	/	0	
	碓井	碓井支所(教育委員会含む)	0	160,954	0	0	0	160,954	0	0	160,954	合併特例債
	嘉穂	嘉穂支所	/	/	/	/	/	/	/	/	0	新築のため整備不要
大規模改修	本庁舎	新庁舎	/	/	/	/	/	/	/	/	0	新築のため整備不要
	山田	山田支所	/	/	/	/	/	/	/	/	0	新築のため整備不要
	稲築		/	/	/	/	/	/	/	/	0	
	碓井	碓井支所(教育委員会含む)	0	0	0	0	330,500	330,500	0	0	330,500	合併特例債
	嘉穂	嘉穂支所	/	/	/	/	/	/	/	/	0	新築のため整備不要
庁舎除却費	山田庁舎	RC3階 延床面積 5,302㎡	0	0	0	0	159,060	159,060	0	0	159,060	合併特例債
	稲築庁舎	RC2階 延床面積 3,129㎡	0	0	0	0	93,870	93,870	0	0	93,870	合併特例債
	碓井庁舎	RC3階 延床面積 3,305㎡	0	0	0	0	0	0	99,150	99,150	99,150	※平成39年度以降の除却のため国の財政支援なし。
	嘉穂庁舎	RC2階 延床面積 2,690㎡	0	0	0	0	80,700	80,700	0	0	80,700	合併特例債
計	-	100,000	260,954	1,910,000	2,140,000	664,130	5,075,084	224,150	224,150	5,299,234	-	

※財源については、平成32年度までに実施できるものは合併特例債の対象事業。(95%の起債充当、内70%が交付税措置)