

# 嘉麻市小さな拠点形成促進事業進捗状況

令和3年3月9日

嘉麻市地域活性推進課

# 1 スケジュール

	令和2年 4月～	7月～	10月～	令和3年 1月～	令和3年 4月～
事業募集（広報誌、HP、SNS、新聞等）	→				→
地域将来計画策定	3 団体（熊ヶ畑地域、千手・泉河内地域、上山田地域）→				5 団体想定 →
地域将来計画策定後の取組体制 確立、拠点形成検討	—	—	—	—	3 団体想定 →
嘉麻市小さな拠点形成検討委員会（学識者、市関係課）	→ 随時検討				



「地域づくり×SDGs」

小さな拠点形成事業に関し、SDGs（持続可能な開発目標）視点を付加・検討することも研究中



### (1) 熊ヶ畑地域

#### 【会議開催日程】

- ・事業内容説明会 令和2年 5月24日 (日)
- ・第1回形成委員会 令和2年 8月 2日 (日)
- ・第2回形成委員会 令和2年 8月30日 (日)
- ・第3回形成委員会 令和2年 9月26日 (土)
- ・第4回形成委員会 令和2年10月25日 (日)
- ・第5回形成委員会 令和2年11月29日 (日)
- ・~~第6回形成委員会 令和3年 1月31日 (日) . . . ※中止~~
- ・第6回形成委員会 令和3年 3月14日 (日) 予定

※新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態措置により会議中止、書面審議にて計画策定対応中  
(当初策定スケジュールより数カ月遅延状況)

※策定中の将来計画策定計画(案)については別添「熊ヶ畑地域将来計画(案)」のとおり

### (2) 千手・泉河内地域

#### 【会議開催日程】

- ・事業内容説明 令和2年 4月21日 (火)
- ・事業内容説明会 令和2年 6月22日 (月)
- ・第1回形成委員会 令和2年 8月 6日 (木)
- ・第2回形成委員会 令和2年 9月16日 (水) ※委員のみ
- ・第3回形成委員会 令和2年10月 7日 (水) ※委員のみ
- ・第4回形成委員会 令和2年10月28日 (水)
- ・第5回形成委員会 令和2年11月18日 (水)
- ・第6回形成委員会 令和2年12月16日 (水)
- ・~~第7回形成委員会 令和3年 1月27日 (水) . . . ※中止~~
- ・第7回形成委員会 令和3年 3月10日 (水) 予定

※新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態措置により会議中止、書面審議にて計画策定対応中  
(当初策定スケジュールより数カ月遅延状況)

※策定中の将来計画策定計画（案）については別添「千手・泉河内地域将来計画（案）」のとおり

### (3) 上山田地域

#### 【会議開催日程】

- ・ 事業内容説明会 令和2年 6月26日 (金)
- ・ 第1回形成委員会 令和2年 8月26日 (水)
- ・ 第2回形成委員会 令和2年 9月11日 (金)
- ・ 第3回形成委員会 令和2年10月 2日 (金)
- ・ 第4回形成委員会 令和2年10月23日 (金)
- ・ 第5回形成委員会 令和2年11月12日 (木)
- ・ 第6回形成委員会 令和2年11月27日 (金)
- ・ 第7回形成委員会 令和2年12月18日 (金)
- ・ ~~第8回形成委員会 令和3年 1月15日 (金)~~ . . . ※中止
- ・ 第8回形成委員会 令和3年 3月 5日 (金)

※新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態措置により会議中止、書面審議にて計画策定対応中  
(当初策定スケジュールより数カ月遅延状況)

※策定中の将来計画策定計画(案)については別添「上山田地域将来計画(案)」のとおり