

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名		2019年度				2020年度				2021年度			
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福岡県	嘉麻市	熊ヶ畑農事区			① →			② →		③④ →				
		下山田農事区	既存プランが既に実質化済み											
		漆生農事区			① →			② →		③④ →				
		岩崎農事区			① →			② →		③④ →				
		下平農事区			①② →		③ →		④ →	完了				
		辻・中籠農事区			① →			② →		③④ →				
		山野農事区			①② →	③ →			④ →	完了				
		口春農事区			① →			② →		③④ →				
		樋渡農事区			① →			② →		③④ →				
		平山農事区			① →			② →			③④ →			
		飯田農事区			① →			② →			③④ →			
		上臼井農事区			① →			② →			③④ →			
		下臼井東農事区			① →			② →			③④ →			
		下臼井西農事区			① →			② →			③④ →			
西郷農事区			① →			② →			③④ →					

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名		2019年度				2020年度				2021年度			
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		光代農事区			① →			② →			③④ →			
		大隈農事区			① →			② →				③④ →		
		中益農事区			① →			② →				③④ →		
		下益農事区			① →			② →				③④ →		
		上西郷農事区			① →			② →				③④ →		
		貞月農事区			① →			② →				③④ →		
		上牛隈農事区			① →			② →				③④ →		
		下牛隈農事区			①② →	③ →			④ →	完了				
		千手農事区			① →			② →				③④ →		
		嘉穂才田農事区			① →			② →				③④ →		
		大力農事区			① →			② →				③④ →		
		西野農事区			① →			② →				③④ →		
		芥田農事区			① →			② →				③④ →		
		九郎原農事区			① →			② →				③④ →		
		泉河内農事区			① →			② →				③④ →		

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名		2019年度				2020年度				2021年度			
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		四ヶ畑農事区			① →			② →			③④ →			
		東畑農事区			① →			② →			③④ →			
		東馬見農事区			① →			② →					③④ →	
		西馬見農事区			① →			② →					③④ →	
		屏農事区			① →			② →					③④ →	
		椎木農事区			① →			② →					③④ →	
		桑野農事区			① →			② →					③④ →	
		小野谷農事区	既存プランが既に実質化済み											
		宮吉農事区			① →			② →					③④ →	
		上農事区			① →			② →					③④ →	

人・農地プランの実質化の取組

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プランの取りまとめ手続