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稲築中学校稲築西小学校

１．校章について

現在の各学校の校章



事例①

公募（住所要件等無し）
対象校区内の児童生徒、保護者、教職員、在住者等で投票し決定

事例②

公募（対象校区内の児童生徒、保護者、教職員、在住者等を対象）
対象校区内の児童生徒、保護者、教職員、在住者等で投票し決定

事例③

該当校の児童生徒から募集
児童生徒が投票を行い上位１０作を選出
上位１０作の中から準備委員会が選定

事例④

専門家にデザインを依頼（複数案）
デザイン案の中から準備委員会が選定

事例⑤

公募（対象校区内の児童生徒、保護者、教職員、在住者等を対象）
準備委員会において第1次絞込を実施（１０作程度）
第１次絞込デザインについてアンケートを実施（対象校区内）
アンケート結果を参考に準備委員会が選定

（１）校章の選定事例
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（２）校章の選定方法（案）について

校章選定の流れ

▷義務教育学校として新たな校章を作成するにあたり、広くアイデアを
求めることが可能。また、応募条件を付すことで、条件を満たした
アイデアを集めることが可能。

▷校章案の絞込を行うことにより、開校準備委員会が求める方向性に
則したデザインの選考が可能。

▷対象校の児童生徒保護者や教職員を対象とした意向調査を行うことに
より、特に学校とゆかりの深い方の意見を伺うことが可能。

▷最終的に、開校準備委員会が選定することにより、多数決だけではなく、
校章に込められた応募理由や投票による住民の意見、掲示した際の見栄
え等を幅広く検討した校章の選定が可能。
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募集事項 内 容

・学校名称 ・嘉麻市立 稲築西 義務教育学校

・校章デザイン
・校章の全体図を作成
・カラー、単色は問わない。
（カラーの場合は、出来るだけ色を分かりやすく指定する）

・校章デザイン
の説明

・校章デザインの説明や込めた思いを記入

・応募資格
・新たに開校する義務教育学校を応援していただける方又は関心がある方
・団体での応募も可

・応募者情報 ・氏名、住所、連絡先

・応募基準
・応募デザインは、未発表のものとし、他の著作権に抵触しないもの
※著作権などについて、第三者から異議申し立て・苦情等があった場合は、
費用負担を含め、応募者が対応することとなります。

・応募期間 ・１か月半程度（広報紙１２月号、ホームページ掲載予定）

・応募方法
・応募箱投函、郵送、ＦＡＸ、電子メール（募集期間最終日必着）
・対象校の児童生徒は学校で提出可

・その他
・選定した校章デザインの著作権は嘉麻市教育委員会に帰属します。
・校章デザインに、一部補作・修正等を行うことがあります。
・応募に要する経費は、応募者の負担とします。

（３）校章募集要項（案）
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（４）スケジュール（案）について

項
目

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月
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選
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イ
ン
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込
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２．校歌について
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①現行の校歌を継承する

ⅰ現中学校の校歌を継承する

ⅱ現小学校の校歌を継承する

ⅲ現小学校と中学校の両校歌を、第１校歌・第２校歌などとして継承する
（複数校歌の事例：金田義務教育学校、井川義務教育学校、根羽学園など）

②新たに校歌を制作する

‣作詞方法について

ⅰフレーズを募集する
ⅱ歌詞全体を募集する
ⅲ作詞家に依頼する など

‣作曲方法について

ⅰ曲を募集する
ⅱ音楽科教員に依頼する
ⅲ作曲家に依頼する など

（１）義務教育学校校歌について



（２）スケジュール（案）について

令和３年度 令和４年度

項
目

10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月 4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

➀
校
歌
（
現
行
継
承
）

➁
校
歌
（
新
規
制
作
）

教
育
委
員
会

決
定

校
歌
の
選
定
方
法
の
検
討

選
定
方
法
決
定

10

フ
レ
ー
ズ
募
集

答

申
（
校
章
同
時
期
）

歌
詞

確
認

教
育
委
員
会

決
定

校
歌
決
定

答

申

選
定
方
法
決
定

制
作

期
間

校
歌
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３．その他

施設整備の進捗状況について（学校施設課）

▶令和３年２月１０日臨時議会：契約議案可決

▶契約先：戸田・西・東畑特定建設工事共同企業体

▶開校予定日：令和５年４月１日 開校予定

▷基本設計が完了し、実施設計及び着手準備作業中

▷令和３年１１月頃から校舎の本体工事に着手予定
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基本設計完了報告会について

▷当初予定していた報告会は全日程延期

▷改めて日程調整を行い、広報紙等を通じて案内


