

地域公共交通に関する進捗状況について

平成30年12月5日
嘉麻市 地域活性推進課

1 地域公共交通に関する主な進捗状況について

項目	平成30年度				平成31年度				平成32年度
	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	
稲築桂川線	運行準備（車両購入、バス停設置等） → 市民説明会 → 市民説明会				運行開始				
総合バスステーション (仮称)	設計・協議		改修工事		供用開始				
	設計・協議			改修工事		供用開始			
市バス全体	最終調整 市バス料金等に関する市民アンケート				運行準備（車両購入、バス停設置等） → 市民説明会 → 市民説明会				運行開始
議会	随時報告								

※網形成計画については、事業の実施状況等について、毎年度評価を実施。

————→ : 変更前

- - - - -> : 変更後