

嘉麻市子ども施策審議会スケジュール

項目	9月			10月			11月			12月		1月		2月		3月	
	嘉麻市子ども施策審議会	嘉麻市子ども計画(案)の協議															
	第3回 会議 9/2			第4回 会議 10/1			第5回 会議 11/6 素案提案	第6回 会議 11/25-28 意見集約		第7回 会議 12/16-20 素案確定	閉庁 12/28 -1/5			第8回 会議 ↑ 答申案		第9回 会議 <答申>	
子ども計画策定	計画の骨格作成			素案の作成			素案意見の集約及び修正			パブリックコメント準備		パブコメと りまとめ 意見反映 の調整		計画案の 確定 答申案作成		計画書 作成 3/15 まで	
				各課へ素案確認依頼 各課へ事業照会					市長 庁内推進会議								
市民等の意見反映の取組	小4・中1・中3(義務7・9年生)ふるさと学習等で説明 <こどもの意見反映>			小4・中1・中3(義務7・9年生)アンケート集計							パブリックコメント 1/6-2/5		聴取した意見を ホームページ等で				
関係機関等											議会 (報告) 12/23 <パブ コメ前 >			議会 (計画 報告) 3/24			